CRONOLOGÍA — POWER EXPECTATIONS

Proceso de contratación de generación temporera — AEE / 3PPO

TPG1 — Primer requerimiento de propuestas

26 de febrero de 2025 **Tomo II - Tab 9**	**Genera PR solicita al Negociado de Energía la aprobación expedita para aproximadamente 800 MW de generación temporera.**
19 de marzo de 2025 **Tomo II - Tab 9**	**El Negociado de Energía emite una Resolución y Orden ordenando a la AEE a comparecer ante la AAPP e iniciar el *procurement process* mediante el 3PPO.**
25 de marzo de 2025 **Tomo II - Tab 10**	**3PPO publicó el RFP TPG1.** Solicitud de propuestas para 800 MW de generación temporera.
Marzo a junio de 2025 **Tomo II - Tab 11**	**3PPO administra el TPG1 y el Negociado de Energía autoriza el contrato de Power Expectations.**
Julio 2025 **Tomo II - Tab 11**	**El Negociado de Energía aprobó cambios materiales al contrato: aumentó a diez (10) años; diferencia en precio. El 3PPO canceló el TPG1.**

TPG2 — Segundo requerimiento de propuestas — evaluación y negociación

15 de julio de 2025 **Tomo II - Tab 12**	**3PPO publica el nuevo RFP TPG2.**

24 de octubre de 2025 **Tomo II - Tab 13**	**La Junta de Gobierno de la AEE autorizó al 3PPO a comenzar negociaciones con los proponentes seleccionados: Power Expectations, Javelin y Gothams.**
26 de noviembre de 2025 **Tomo II - Tab 14**	**La AEE somete al Negociado de Energía el contrato de Power Expectations.**
11 de diciembre 2025 **Tomo II - Tab 14**	**El Negociado de Energía aprueba el contrato de Power Expectations.**
16 de enero de 2025 **Tomo II - Tab 15**	**La AEE somete el contrato de Power Expectations a la Junta de Control Fiscal.**
Enero a mayo 2026 **Tomo II - Tab 15**	**La Junta de Control Fiscal envió tres (3) *Request for Information* (RFI) al 3PPO y a la AEE.**
8 de mayo de 2026	**La Junta de Control Fiscal emite aprobación condicionada al contrato de Power Expectations.**
29 de mayo de 2026	**3PPO somete a la Junta de Control Fiscal la versión final del contrato con Power Expectations, Reyes Constractor y Enchanted Rock.**
2 junio 2026	**La Junta de Control Fiscal autoriza la ejecución del contrato.**
10 junio 2026	**La AEE y Power Expectations suscriben el Contrato 2026-P0010.**

TPG2	Cancelación

COMUNICACIONES

8- 9 de junio de 2026 **Tomo II - Tab 16**	→	**8 de junio de 2026 – El Lcdo. Javier Vázquez, de O'Neill & Borges, representante de ERock en Puerto Rico, se comunica con el Zar de Energía, expresando lo siguiente:** **"Estamos representando a ERock en PR. Quisiera coordinar una llamada contigo e E-Rock sobre su rol en el proyecto de Power Expectations."** **9 de junio de 2026 – El Lcdo. Vázquez vuelve a comunicarse para solicitar una conversación con representantes de Enchanted Rock sobre Power Expectations, expresando lo siguiente:** **"¿Tienes un espacio para una llamada esta semana con la gente de Enchanted Rock sobre Power Expectations?"**
10 y 12 de junio de 2026 **Tomo II - Tab 17**	→	**10 de junio de 2026, a las 2:15 p.m. - El Lcdo. Javier Vázquez remitió un correo electrónico al Zar de Energía, con copia a la Lcda. María M. Meléndez, también de O'Neill & Borges, bajo el asunto "Enchanted Power – Solicitud de Llamada". En dicha comunicación indico:** **"Enchanted Rock (ERock) [...] fue aparentemente erróneamente incluida como una de las tres 'Vendedoras' bajo el contrato junto con Power Expectation, LLC y Reyes Contractor, LLC."** **12 de junio de 2026, a las 10:04 a.m. - El Lcdo. Javier Vázquez dio seguimiento mediante correo electrónico al Zar de Energía, nuevamente con copia a la Lcda. María M. Meléndez, solicitando coordinar una llamada con ejecutivos de Enchanted Rock/ERock relacionada con el proyecto de Power Expectations.** **"Buenos dias. Una nota para conocer la posibilidad de coordinar una llamada en el dia de hoy cuando le sea oportuno con el Ing. Colon y ejecutivos de Enchanted Rock (ERock) relacionado con el proyecto de Power Expectations. Espero escuchar de ustedes pronto."**

ALEGACIONES

16 de junio de 2026 **Tomo I – Tab 3**	→	**El consultor legal externo de la AAPP recibe y refiere ese mismo día al 3PPO las alegaciones sobre la delegación de la firma del documento para que sean investigadas y solicita *review, fact-finding*, findings, conclusions y *recommendations*.**

17 de junio de 2026 **Tomo II - Tab 5**	→	**3PPO recibe comunicación escrita de ERock, a requerimiento del propio 3PPO. La comunicación no fue recibida por la AAPP.**
22 y 23 de junio de 2026 **Tomo I - Tab 5**	→	**3PPO se reúne separadamente con ERock, Enchanted Rock y Power Expectations.**
8 de agosto de 2026 **Tomo I - Tab 5**	→	**3PPO entrega a la AAPP un *Official Report* de la investigación.**
9 al 13 de agosto de 2026 **Tomo I - Tab 1 & 2** **Tomo II - Tab 18**	→	**La AAPP evalúa información recibida del 3PPO y refiere el asunto a autoridades investigativas.**

SUSTITUCIÓN **Trámite para incorporar a Flotek Industries**

9 de julio de 2026 **Tomo I - Tab 19**	→	**Power Expectations solicita formalmente a la AEE consentimiento de la sustitución de Enchanted Rock por Flotek Industries.**
30 de julio de 2026 **Tomo I - Tab 19**	→	**3PPO recomienda la sustitución de Enchanted Rock por Flotek Industries.**
31 de julio de 2026 **Tomo II - Tab 1**	→	**La AEE presta su consentimiento a la sustitución.**

5 de agosto de 2026 **Tomo I - Tab 9**	→	**3PPO informa a la Junta de Control Fiscal que se hizo la sustitución de Flotek Industries.**

CANCELACIÓN — Retiro de aprobación y cancelación

14–17 de agosto de 2026 **Tomo II - Tab 19**	→	**La Junta de Control Fiscal retira su aprobación del contrato.**
18 de agosto de 2026 **Tomo II – Tab 20**	→	**La AEE cancela el contrato de Power Expectations.**
20 de agosto de 2026 **Tomo II – Tab 21**	→	**La Junta de Control Fiscal aclara que su decisión no depende de resolver fraude/disputa privada y que no toma posición sobre ella.**
23 de agosto de 2026 **Tomo II – Tab 22**	→	**La AAPP requiere al 3PPO que aclare la sustitución a Flotek Industries.**

P3A Document Portal
vpares@camara.pr.gov
10/1/2026 12:51:22 PM
207.150.251.143
Osana Suarez Martinez
Camara